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MEMORIU TEHNIC

Cap. 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

,, ACTUALIZARE S.F. IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL:
STR. PREOT PROVINCEANU, STR. GRADINITEI, STR. PRIMAVERH, STR. MARIN
PREDA, STR. ING. ION NISTORICA SI ALEEA TRANDAFIRILOR, N COMUNA
CORNU - JUDETUL PRAHOVA, CU ACCES DRUM POARTA MANASTIRE”

1.2. Ordonator principal de creditefinvestitor

Comuna Cornu, judetul Prahova

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Comuna Cornu, judetul Prahova

1.4. Beneficiarul investifiei

Comuna Cornu, judetul Prahova

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC CONSDATA PROIECT SRL

Cap. 2. Situatia existentd si necesitatea realizérii obiectivului / proiectului de
investitii.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu este cazul. Nu s-a elaborat anterior studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene in
domeniul protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii necesare
pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Cornu din judetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de
dezvoltare a comunei Cornu.

2.3. Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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Comuna Cornu este asezata in nord - vestul judetului Prahova, pe valea de mijloc
a raului omonim, comuna Cornu se invecineazd cu Breaza — Nistoresti fa nord, cu
Campina la sud, cu Sotrile la est si cu Breaza la vest, aflandu-se la o depértare de 90 km
- nord de capitala tarii si la 70 km - sud de municipiul Brasov.
Investitia ce urmeaza a fi realizatd se afld in Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud -
Muntenia, judetul Prahova, comuna Cornu.Proiectul prevede modernizarea drumurlui de
interes local din comuna, prin asfaltare si aducerea acestora la |&timi corespunzatoare
prevederilor legale.

Patul drumului 1l reprezinta sistemul rutier actual — pamént cu balast, pe lungimile:
235m.

Este drum public de interes local, aflate in administrarea Priméariei comunei Cornu
cu o bandd de circulafie si trafic de intensitate redusa (conform O. G. nr43 - 1997
privind regimut juridic al drumurilor), iar viteza de proiectare 25 - 50 km/ora.

Valorile de trafic pe acest drum pun Tn evidentd existenta unui trafic redus,
circulatia desfagurandu-se cu greutate, mai ales in perioadele ploioase sau cu ninsoare.

Lucrarile de drum au fost astfel proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind
amplasate iIn totalitate pe domeniul public, In intravilanul comunei Cornu.

2.4. Analiza cererii de bunuri gi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitji

Necesitatea implementarii acestui proiect a aparut in ideea asigurarii accesului
persoanelor riverane, precum si a utilitatii obiectivului cu caracter socio-cultural catre
reteaua de drumuri comunale, cat si spre punctele de interes din comuna Cornu .

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este argumentata si de starea
fizica a strazilor, raportata la conditile generale de circulatie actuale, cat si de
perspectiva.

BENEFICIAR: COMUNA CORNUY JUDETUL PRAHOVA
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Prin dezvoltarea infrastructurii de fransport rutier in zona se creaza premisele unor
noi oportunitati pentru populatie, in prezent activitatile acestora fiind obstructionate de
starea actuala a strazii.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prezenta documentatie tehnico-economica trateaza modul de imbunatatire a prin
drumului din cadrul comunei Cornu, prin asfaltarea drumului cu acces drum poarta

Manastire.

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste:

- Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei;

- Dezvoltarea social ~ economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi
investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale:

- Sporirea gradului de siguranta al circulatiei rutiere;

- Cresterea calitatii serviciilor publice.

Cap. 3. identificarea, propunerea gi prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Scenariul 1: Modernizarea strazii prin asternerea unui strat de asfalt

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) Comuna Cornu este situatd intr-o zona cu climat temperat continental, caracterizat
prin urmatoarele valori (dupad "Monografia geograficd a Roméniei”):

Adéncimea de inghet In terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 90-
100 cm.
Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite, Im = 0.....20, este |I.

Media aritmetica a valorilor indicelui de Inghet din cele mai aspre cinci ierni dintr-
5730
o perioada de 30 de ani[] med 1, la drumurile cu sistemele rutiere nerigide(elastice), pentru
]5/30

clasele de trafic mediu, usor si foarte usor are valoarea de " = 375°C x zile.
Valoarea maxima a indicelui de Inghet intr-o pericada de 30 ani la drumurile cu
sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic, are valoarea 130max=460°C x zile.
Altitudinile maxime Tn zon& au valori cuprinse intre 500 m gi 700 m.

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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Zona subcarpatica se caracterizeaza prin procese geomorfologice precum pluvio-
denudarea s$i eroziuni in suprafatd cu precddere pe suprafetele inclinate ale versantilor
despadurifi.

Un alt proces geomorfologic important, il reprezintd aiunecdrile de teren, ele
dezvoltandu-se pe mai tofi versanfii vailor precum Prahova, Doftana, Teleajen si
Cricovul Sarat.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul viitoarei constructii se situeaza pe
depozite Helvetiene, alcatuite la partea superioara din sisturi argilomarnoase pe seama
carora s-au format deluvii argiloase de grosimi variabile.

Au fost executate ridicéri topografice pe teren conform cerintelor in vigoare si s-au
fntocmit planurile de situatie la scara 1:500.

Topografia zonei este specifica reliefului colinar.
¢) orientari propuse fatd de punctele cardinale si fa{i de punctele de interes naturale sau
construite;

- conform planurilor anexate prezentei documentatii
d) surse de poluare existente in zona;
Nu este cazul;

e) date climatice si particularitidti de relief;

Temperatura aerului

Temperatura medie anuald 9,2°C
Temperatura medie a lunii ianuarie -1,9°C
Temperatura medie a lunii iulie 19,6°C
Temperatura maxima absoluta 37,8°C
Temperatura minima absoluta -~ 1-26,6°C

Precipitatiite atmosferice

Cantitati medii anuale 776,0 mm
Cantitati medii lunare cele mai mari 120,6 mm
Cantitati medii lunare cele mai mici 35,9 mm
Cantitatea maxima cazuta in 24 de ore 98,5 mm
Numarul zilelor cu Inghet 115,6 zile

f) existenta unor:

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia
mediului si a instalatiilor aferente retelelor de utilitati de pe amplasament si va asigura
conditiile de protectie a muncii si a muncitorilor.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul
existen{ei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala;

Nu este cazul;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere seismic, zona studiatd se incadreaza conform SR 11.100/1-
93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativul P100/1-2006
valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,28g si are o perioada de colt Tc =
1,0 sec.

Valoarea perioadei de colt este Tc = 0,7s, conform Normativului P100/1-2013.

In conformitate cu NP074/2014, lucrarile proiectate se incadreaza in categoria
geotehnica 1, avand un risc geotehnic redus
3.2. Descrierea din punct de vedere_tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

SCENARIUL 1:

Se propune refacerea modernizarea drumului prin asternere unui strat de
asfalt, ulterior executarii fundatiei drumului.

Prezentul scenariu presupune realizarea lucrarilor in urmatoarea ordine de
executie pentru partea carosabila un sitem rutier nou, alcatuit din 35 cm balast, 15 cm
strat de piatra sparta si 6 cm beton asfaltic tip EB:

- realizarea acostamentelor din piatra sparta.

- relizarea semnalizarii rutiere.

- trasarea lucrarilor pe teren fata de repere fixe bine stabillite;
- realizarea sapaturii si evacuarea materialului sapat.

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUBETUL PRAHOVA




v ACTUALIZARE S.F. IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL: STR. PREOT
PROVINCEANU, STR. GRADINITEL STR. PRIMAVERII, STR. MARIN PREDA, STR. ING. ION NISTORICA
SI ALEEA TRANDAFIRILOR, IN COMUNA CORNU - JUDE TUL PRAHOVA, CU ACCES DRUM POARTA
MANASTIRE”

STUDIU DE FEZABILITATE

- nivelarea si compactarea suprafetelor;
- rigola carosabila betonata din beton C25/30
- completarea zestrei drumului cu un strat de fundatie din balast - 30 cm grosime;
- realizarea stratului de fundatie din piatra sparta - 15 cm grosime;
- asternerea stratului de asfalt
- realizarea acostamentelor din piatra sparta;
- realizarea semnalizarii rutiere.

Poarta Manastire este situat in zona centrald a com. Cornu, se formeaz3 din
Marin Preda si se propune modernizarea acestuia pe lungimea de 235m.

Astfel, pe suprafata totald de 1481 mp, din care 940 mp — suprafata carosabil,
235 mp — suprafatd acostamente, 294 mp — suprafatd san{ betonat, si 12 mp podete.

in plan, traseul proiectat se suprapune aproape in fotalitate pe traseul drumului
existent. Viteza de proiectare s-a considerat 25 km/h.

in profil longitudinal, linia rosie se va ridica peste terenul existent cu cca. 20 cm.
Pantele longitudinale existente au valori cuprinse ntre 2% si 15%.

In concordantd cu normele tehnice actuale si tinand cont de clasa tehnica in care
se Tncadreaza drumul, s-a prevazut o banda de circulatie.

In plan, strada este amplasata conform planurilor de situatie urmarind traseu!
existent, cu mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprieri.

Traseul in plan, este reprezentat de o succesiune de aliniamente racordate cu
curbe arc de cerc cu raze cuprinse intre 24m si 250m. Lungimea totala a strazii supusa
refacere pietruire este de 235m.

Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu
diferente in ax pozitive.

Profil transversal
Se va adopta urmatorulprofil pentru modermizarea strazii:

- Latime platforma drum -5.00m
- l.atime parte carosabila - 4.00m
— Latime sant betonat pe partea dreapta ~-1.25m
- Panta transversala carosabil aliniam. -2.5%

Sistem rutier
Structura rutiera adoptata pentru partea carosabila este urmatoarea:
- 6 cm strat de uzurd din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70
- 15 cm strat de baza din piatra sparta
- 35cm strat de fundatie din balast, in completarea zestrei drumului
Acostamentele se vor realiza pe o latime de 25cm, alcatuite din 15cm piatra sparta cu

impanare si innoroire.
Scurgerea apelor

Scurgerea apelor de pe platforma drumului se va realiza prin pante transversale si
longitudinale, cat si prin sanfurile betonate proiectate. Acestea vor descdrca prin
podetele laterale proiectate & 1200 mm.

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe
timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind
conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” - emise
de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din
masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.
Semnalizarea rutiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si constau
in montarea de indicatoare rutiere.

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si constau in
efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

SCENARIUL 2

Modernizarea strazii prin asternerea unui strat de beton de ciment rutier

Se propune modernizarea strazii prin asternerea unui _strat de beton de ciment

rutier, ulterior executarii fundatiei drumului, 3

1

Prezentul scenariu presupune realizarea lucrarilor in urmatoarea or@ﬁne de
executie:
- frasarea lucrarilor pe teren fata de repere fixe bine stabillite;
- realizarea sapaturii si evacuarea materialului sapat.
- nivelarea si compactarea suprafetelor,;
- completarea zestrei drumului cu un strat de fundatie din balast - 12cm grosime;
- asternerea unui strat de uzura din beton de ciment rutier BcR4,0. — 18cm grosime;
In plan, stradaeste amplasata conform planurilor de situatie urmarind traseul
existent, cu mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprieri.
Traseul in plan, este reprezentat de o succesiune de aliniamente racordate cu
curbe arc de cerc cu raze cuprinse intre 24m si 250m. Lungimea totala a strazii supusa
refacere pietruire este de 235m.
Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu
diferente in ax pozitive.

Profil transversal

Se va adopta urmatorul profil pentru modernizarea strazii:

- Latime platforma drum - 5.00m
- L.atime parte carosabila - 4.00m
- Latime sant betonat pe partea dreapta -1.25m
- Panta transversala carosabil aliniam. -2.5%

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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Sistem rutier

Structura rutiera adoptata pentru partea carosabila este urmatoarea:
—~ 18 cm strat de beton de ciment rutier BcR4,0;
— 12 cm strat de fundatie din balast, in completarea zestrei drumului;
Acostamentele se vor realiza pe o latime de 25cm, alcatuite din 15cm piatra
sparta cu impanare si innoroire.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor de pe platforma drumului se va realiza prin pante transversale si
longitudinale, cat si prin santurile betonate proiectate. Acestea vor descérca prin

podetele laterale proiectate & 1200 mm.

Lucrari de siguranta circulatiej

— Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe
timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executaril de lucrari in zona drumului public si/fsau pentru protejarea drumului” — emise
de Ministerul de Interne si Ministeru! Transporturilor in octombrie 2000 si constau din
masuri privind siguranta si controlui circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

— Semnalizarea rutiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si constau
in montarea de indicatoare rutiere.

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si
constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

Vail'oar(irt‘t;j;lla TVA Valoare totala cu
(fara ) TVA
lei lei lei

Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd a investifiei publice sunt de
de ~ 1.400 leifluna.

Durata de viata este estimata la 30 de ani, iar intretinerea 30%12*1400*1/8=63000 lei.

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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V?;::;t‘?iia TVA Valoare totala cu
TVA
lei : lei _ lei

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,
dupéa caz:

- studiu topografic, studiu geotehnic care sunt atasate documentatiei.

3.5, Grafice orientative de realizare a investitiei.

SCENARIUL 1: modernizarea strazii prin asternerea

1 Obtinerea si amenajarea terenulul

1.1 Obtinere teren
1.2 Amenajares terenylul
1.3 Amenaiare peniry proleclia mediuiut
2 Asigurarea uttifitatilor necesare obiectivuiul
3 Proiectare sl asistenta tehnica
3.1 Studii de {eren
3.2 Obtinere acordun si avize
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Qrganizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.8 Asistenda Tehnica, dirigentie de santier
4 tnvestitia de baza
5 Alte Cheliuieli
5.1 QOrganizares de santier
5.1.1 Lugrari de construchi
5.1.2 Lucrarf conexe 08
5.2 Cemisioane, Taxe
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5.3 Diverse s: neprevazute S e e

& iPmbe tehnalogice sl teste
6.1 Pregalirea personalulul de expioatare
6.2 Probe tebnologice si teste )

SCENARIUL 2: Modernizarea strazii prin asternerea unui strat de beton de ciment rutier

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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i amenajarea teranuk

4.1 Obtinere teren

4.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajara pentru protectia mediuiui

7 Asigurarea uttilitatilor necesare obiectivului

3 Protectare s asistents tehnica

3.1 Studii de teren

3.2 Obtinere acorduti si avze

3.3 Proiectare si inginerie

3.4 Qrganizarea procedutilor de achizitle

58 Canculanta R
3.6 Asistenta Tehnica, dirigentie da santier
4 investitia de baza

5 Adte Cheltuief

5.1 Organizarea de santier

5.1.1 Lucrari de constructii

5.1.2 Lucrari conoxe 08

5.2 Comisioane, Taxe ;
- - e ST R o
5.3 Diverse i neprevazute e e e

6 ithe tehnologice si teste )

8.1 Pregatirea personalului de exploatare

8.2 Probe tehnologice si teste

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinia.

Perioada de referinta pentru acest tip de investitie se considera de 30 de ani.
Analiza se bazeaza pe faptul ca valoarea lucrarilor de intretinere in varianta fara proiect
sunt mai mari decat in cazul variantei cu proiect. Astfel prin realizarea investitiei se
degreveaza bugetul localitatii pe o perioada de 30 ani.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de
administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse
ca pondere. Beneficiarul obiectivului investitional, prezinta o capacitate de management
si de implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au
fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General
estimativ pentru acestea s-a prevazut ¢ valoare procentuala de 10% din costul direct de
investitie. In acest mod sunt asigurate conditile normale de desfasurare a urmatoarelor
faze de proiectare si mai ales de executie.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:
* Proasta executie a lucrarii.
¢ Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii.

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAMHOVA
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s Aparitia calamitatilor.
Financiare:
e Neaprobarea finantarii.
¢ Intarzierea platilor.
Legale:
e Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
e Nerespectarea legislatiei in vigoare pe pericada executiei.
Institutionale:
¢ Lipsa colaborarii institutionale.
e Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.
« Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.
e Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.
¢« Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat
de management al riscului.

4.3. Situatia utilittilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitdli si de relocare/protejare, dupa caz;
- proiectul nu implica relocarea de utilitati.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zona se creaza premisele unor
noi oportunitati pentru populatie, in prezent activitatile acestora fiind obstructionate de
starea actuala a strazii.

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste:

Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei;

Dezvoltarea social — economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi
investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale;

Sporirea gradului de siguranta al circulatiei rutiere;

Cresterea calitatii serviciilor publice.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitit.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezinta un element esential in cadrul oricarui
efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova durabilitatea zonelor urbane.
De fapt, crearea de infrastructura rutiera reprezinta primul pas in cadrul procesului de
dezvoltare locala, in ideea ca aceasta va creste atractivitatea zonei, deci actioneaza ca
un ,magnet” pentru potentialii investitori.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura
de acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea economica exercita o presiune

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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asupra infrastructurii rutiere de acces existente si determina o nevoie mai accentuata de
dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna
calitate au un efect multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de muncasi impulsioneaza
dezvoltarea economica.

infrastructura rutiera constituie un element de bazain asigurarea conditiitor
necesare pentru un trai decent dar si pentru dezvoltarea economica a comunitatii.

Infrastructura neadecvata este unul din elementele principale care constituie o
piedica in calea procesului de dezvoltare socio-economica.

Realizarea unui iluminat coresounzator, are rolul cresterii sigurantei pietonale si
rutiere, creste gradul de confort fizic si psihologic ai celor care tranziteaza strada.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea

financiara.

- Valoarea totala a finantarii, conform bugetului proiectului, este 292,958.29 lei
(inclusiv TVA).

- Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 30 de ani.

- Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA, prin care valorile viitoare sunt

actualizate la cele curente, este de 5,5%,
Analiza financiara este realizata din punctul de vedere al proprietarului

infrastructurii
Analiza financiara este realizata din punctul de vedere al proprietarului

infrastructurii

A. INVESTITIA DE CAPITAL

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
6,370, 6,614.60 9298529 |
B. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE MENTENANTA IN VARIANTA CU
PROIECT
- Costuri de intretinere si reparatii
VARIANTA CU PROIECT
COSTURI DE MENTENANTA
INTERVAL DE NUMAR DE PRET PRET
CATEGORIE LUCRARI APLICARE APLICARV30 ANl |  UNITAR F&??LA‘%{\L/?.

intretinere periodica prin
aplicare de tratamente o data/5 ani 8 2960 17760

bituminoase pe toata

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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suprafata drumului
Intretinere pe timp de vara o data/an 27 380 10260
Intretinere pe timp de iarna o data/an 29 140 4060
Lucrari de iniretinere curenta,
care se executa de cate ori de cate ori este 29 36 1044
este necesar necesar/an

TOTAL 33124

¢ Realizarea de tratamente bituminoase

740mp x 4lei/mp = 2960lei

e Intretinere pe timp de vara (dupa expirarea perioadei de garantie)
0.20km*1900ron/km=380ron.

Aceasta cuprinde plombari, colmatarea crapaturilor si a fisurilor, badijonarea
suprafetelor poroase, infaturarea criblurii alergatoare (aceste lucrari se efectueaza
atat pe partea carosabila cat si pe calea pe pod)

s Intretinere pe timp de iarna (deszapeziri si material antiderapant)
0.20km*700ron/km=140ron

o Lucrari de intretinere curenta, care se executa de cate ori este necesar pentru
mentinerea curateniei si estelicii rutiere (taieri vegetatie, desfundari podete, curatire
albie pod, etc) 0.20km.*180ron/km.=36ron

Pornind de la faptul ca investitia este un proiect de infrastructura, utilizarea lui nu
poate fi taxata, iar singurele venituri pe care aceasta investitie le va genera rezulta,
indirect, din beneficiile de ordin socio-economic.

Totodata aceste beneficii le putem lua in calcul in analiza financiara. Acestea
pot fi;

> Cererea de autorizatii de construire a unor noi locuinte si impozitul aferent
locuintelor

> Impozit pe autoturisme

> Alte taxe si impozite.

In cazul realizarii investitiei propuse, proiectul va genera in pericada post-
implementare doar cheltuieli din exploatare cu intretinerea drumului. Avand in vedere
faptul ca analiza financiara a proiectului a fost realizata folosind ,metoda incrementala”,
costurile de intretinere si reparatii se vor diminua fata de costurile de exploatare actuale,
analiza financiara reflectand aceste diferente.

Cheltuielile de intretinere au fost estimate tinand cont de frecventa executarii
lucrarii si de suprafata afectata. Pentru a putea face o estimare corecta a beneficiilor de
natura economico-financiara rezultate in urma reducerii costurilor de intretinere dupa
implementarea proiectului, acestea s-au prognozat conform Normativului privind

intretinerea si repararea drumuritor publice la preturile actuale.

C. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE INTRETINERE - VARIANTA FARA
PROIECT

BENEFICIAR: COMUNA CORNLU JUDETUL PRAHOVA
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In varianta ,fara proiect”, moderizarea strazilor nu va aduce venituri din
exploatare beneficiarului, decarece nu se va percepe o taxa pentru circulatie. Cheltuielile
curente de intretinere a drumulrilor, in cazul in care nu se realizeaza proiectul sunt

calculate conform tabelelor de

mai jos.

VARIANTA FARA PROIECT
COSTURI DE MENTENANTA
NUMAR DE PRET TOTAL
CATEGORIE LUCRARI | N eI P& | apLicaRi30 | FRET LE]
ANI FARAT.VA
Reprofilareaplatformei doua orifan 58 200 11600
Astuparea gropitor si { doua orifan 58 800 46400
fagaselor cu balast, taierea
d&mburilor
| Intretinere pe timp de iarna | o data/an 29 140 4060
Completarea cu nisip, cu | o data/an 28 600 17400
balast (m3) 50 m3/km/an
TOTAL | 79460
» Reprofilarea platformei:
0.20km*1000ron/km=200ron
¢ Astupare agropilor si fagaselor cu balast, taierea damburilor:
0.20km.*4000ron/km.=800ron
e intretinere pe timp de iarna (deszapeziri si material antiderapant)
0.20km*700ron/km=140ron
o Completarea cu nisip, cu balast (m3) 50 m3/km/an
0.20km.*50*60 ron/mc.=600ron
COSTURI DE EXPLOATARE
NUMAR DE PRET
CATEGORIE LUCRARI | NIERVALDE | apLICARIZ0 | FRET | TOTALILE!
ANI | FARA T.V.A.
__ > .
ﬁﬁﬁf}ﬁf“ cu carburantul 71 i otailuna 360 35 12600
Cheltuieli cu salarizarea 10
ore / luna o persoana
responsabila cu | o data/luna 360 90 32400
supravegherea si mici
lucrari de intretinere curenta
TOTAL 45000

BENEFICIAR: COMUNA CORNU JUDETUL PRAHOVA
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- FLUXURI DE NUMERAR

Fluxul de numerar net pentru pericada previzionata rezulta prin diferenta dintre
cheltuielile estimate in scenariul “fara proiect’ si scenariul “cu proiect” Fluxul de numerar
cumulat in perioada post-implementare este pozitiv pe toata pericada de referinta.
Implementarea proiectului va reduce cheltuielile de intretinere a drumului judetean si a
podului si prin urmare suma alocata anual pentru lucrari de intretinere a acestora.

- INDICATORI

Profitabilitatea financiara a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii
financiare nete actualizate, a ratei rentabilitatii financiare a investitiei, a indicelui de
profitabilitate si a termenului de recuperare (VNA, RIR, Ip si Tr).

Valoarea actualizata neta calculata la total valoare investitie (VAN) este un
indicator fundamental pentru evaluarea unui proiect de investitii. Aceasta reprezinta ceea
ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. VAN
reprezinta diferenta dintre suma tuturor fluxurilor nete actualizate, generate de investitie
si valoarea fotala a investitiei fara TVA. Valoarea acestui indicator s-a calculat dupa
urmatoarea formula:

VAN= E£FN/(1+r)' - Vinv

unde FN=fluxul de numerar net la momentul n r=rata de actualizare utilizata de
5,5% i=numaru! de ani la momentul n Vinv - valoarea totala a investitiei fara TVA
Valoarea reziduala nu se va lua in considerare pentru prezentul obiectiv de investitie
deoarece durata de viata economica utila actuala si a proiectului nu depaseste perioada
de referinta utilizata in analiza.

Fluxul de numerar net se genereaza in tabelele de calcul a indicatorilor de
performanta prin diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare.
Prin inmultirea fluxului de numerar net (notat cu FN in formula de mai sus) cu factorul de
actualizare VAN, se determina fluxul de numerar actualizat net VAN, in fiecare an de
prognoza. Formula de calcul a fluxul de numerar actualizat net VAN se regaseste mai
sus sub forma : £EFN/{1+r)*

Factorul de actualizare VAN se calculeaza dupa algoritmul: 1/{(1+r), in fiecare an
de prognoza, unde r este rata de actualizare recomandata, de 5,5%, iar i = n-1 perioada
de prognoza, unde n=1430

- Rata interna de Rentabilitate calculata la total valoare investitie (RIR) este
definita ca si rata care aduce la zero valoarea actualizata neta a investitiei.

Valoarea RIR este calculata pentru o durata de operare a investitiei de 30 ani,

dupa algoritmul:

VAN=IFN/(1+RIR)" - Vinv = 0
unde FN=fluxul de numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n Vinv -
valoarea totala a investitiei fara TVA Prin inmultirea factorului de actualizare RIR cu fluxul
de numerar net se determina fluxul de numerar actualizat net RIR, in fiecare an de
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prognoza. Formula de calcul a fluxului de numerar actualizat net RIR se regaseste mai
jos sub forma : XFN/{1+RIRY'

Factorul de actualizare RIR se calculeaza dupa algoritmul: 1/(1+RIR)', in fiecare
an de prognoza, unde i=n-1 este numarul de ani de prognoze, n=1230. Rata
interna de rehabilitate se obtine printr-o aproximare succesiva: se calculeaza fluxurile de
numerar pentru un numar de rate de actualizare luate arbitrar si se va determina RIR
pentru care VAN=0.
Calculul RIR se prezinta valorile fluxurilor de numerar actualizat RIR si ale Valorii
actualizate nete VAN la diferite valori ale Ratei interne de rentabilitate, calculat atat
pentru o perioada de previziune de 30 de ani cat si pentru o durata de 10 ani.

- Termenul de recuperare a investitiei (Tr} exprima perioada de timp in
care se recupereaza investitia din profit sau din venitul net objinut in urma
realizarii investitiei. In cazul in care profitul (venitul net) nu este egal in timp, se va
folosi relajia:
Tr=Vinv /[ (IFNi}/n},
unde:
° Tr - termenul de recuperare a investitiei
. Vinv - investitiatotala
° FNi - venitul net al anului i, i=1 ->n
. n - durata de timp pe care se realizeaza prognoza

In cadrul formulei de mai sus se determina mai intai venitul mediu net prin media
aritmetica a fluxurilor de numerar nete, pentru perioada de prognoza. La acest flux mediu
de numerar se imparte valoarea totala a investitiei.

Indicatorul nu este intotdeauna relevant in cazul investitillor publice decat in cazul
in care beneficille de ordin social, politic, etc. ar putea fi cuantificate prin functii de
utilitate.

- indicele de profitabilitate (Ip) - Se determina ca raport intre valoarea

actuala a fluxurilor de numerar nete (FN) si valoarea de investitie. Astfel;

ip = IFNi / Viny,
unde:
. Ip - indicele de profitabilitate a investitiei

® Vinv - investitiatotala
. FNi - venitul net al anului i, i=1 ->n
Cu cat indicele de profitabilitate este mai mare, cu atat proiectul este mai eficient.
Varianta optima de proiect este aceea in care ip -> maxim. Indicele de rentabilitate este
subunitar deoarece este vorba despre un proiect de utilitate publica negenerator de profit
dar care genereaza importante beneficii socio-economice.
- Fluxul de numerar cumulat (Disponibilul de numerar) este pozitiv in fiecare an
de referinta din pericada post-impiementare, demonstrand astfel sustenabilitatea
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investitiei. Fluxul de numerar net rezulta din cheltuielite si veniturile previzionate dupa
realizarea investitiei. Acest flux de numerar s-a realizat pe o perioada de 30 de ani,
incluzand numai pericada de operare a investitiel. Fluxul de numerar cumulat pentru anul
n, unde n=1 ->30, se calculeaza ca si suma fluxurilor de numerar net pana in anul n,
astfel incat suma fluxurilor de numerar net pentru toata perioada previzionata este egala
cu fluxul de numerar cumulat din ultimul an de previziune.
FNCn = AFNi, i=1* unde FNCn = fluxul de numerar cumulat in anul n FN=fluxul de
numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n, i=1 ->n Din analiza fluxurilor
de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin
disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.
- Raportul cost/beneficii (C/B) reprezinta raportul dintre suma cheltuielilor de intretinere
a drumului in varianta cu proiect si cea fara proiect.
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu, sau dupa
caz, analiza cost-eficacitate.

Pentru proiectul de investitii s-a efectuat o analiza de senzitivitate la diversele
variatii ce pot aparea datorita economiei de piata. Analiza de senzitivitate isi propune sa
stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificari ale variabilelor cheie,
ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se concretizeaza in variatii ale
indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de
rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Datorita faptului ca acest proiect nu este generator de venituri directe ¢i de
venituri colaterale, indirecte precum si de beneficii sociale, analiza de senzitivitate este
concentrata asupra costurilor de investitie , costurile de exploatare si dinamica cererii.

Un beneficiu extrem de important care nu poate fi cuantificat si este generat de
acest proiect este cresterea calitatii vietii populatiei din zona.

Etapele parcurse in realizarea Analizei de senzitivitate:

a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor;

b) Identificarea tuturor variabilelor folosite in calcului intrarilor si iesirilor din
analizafinanciara ;

¢) Selectarea acelora care conduc la variatii ale RIR-VNA.

Ca un criteriu general se considera acei parametri pentru care o variatie (pozitiva
sau negativa) de 1% duce la variatia corespunzatoare cu 1% pentru RIR sau de 5%
pentru valoarea de baza a VNA.

Printr-o intretinere periodica corespunzatoare atat din partea autoritatilor cat si a
comunitatii locale, cheltuielile de intretinere a drumului pot fi reduse semnificativ fata de
cele previzionate.

Pe de alta parte, daca preturile sau forta de munca in constructii va creste fata de
datele estimate in prezent, se vor mari si cheltuielile de intretinere si reparatii. Preturile
de pe piata la data contractarii executiei, sau numarul mare de ofertanti pentru executia
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tucrarilor pot influenta valoarea de investitie estimata la intocmirea documentatiei

tehnice.
In concluzie nici variatia cheltuielilor de intretinere, dar nici a valorii de investitie

nu reprezinta factori critici care sa influenteze profitabilitatea investitiei.

e} analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Rezultatele proiectului pot fi influence de diferiti factori de risc de la analiza carora
nu putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata
implica anumite riscuri. In acestsensputemdeosebi:

- riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a
mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial
sau national

- riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt
planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres
de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa ri$puri care
pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cuprivire la
resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, Eeéislative).
Identificareariscurilortrebuieactualizata la fiecaresedintalunara.

2. Estimarea si evaluarea probabilitati de aparitie a riscului. Riscurile
identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul
acestora asupra preiectului.

3. Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptuiui proiectului, pe baza
Graficului de Management al Riscului.

I.1. Identificarea riscurilor se realizeaza prin:
> analiza planului de implementare
> brain storming
> experienta specialistilor si a echipei de implementare
> metode analitice - unde este posibil

1.2. Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a
riscului mai sus mentionate sunt:
> riscuri comerciale si strategice
> riscuri economice
= riscuri contractuale
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riscuri de mediu
riscuri politice
riscuri sociale
riscuri naturale

VOV VYV V VYV Y

riscuri tehnice

riscuri institutionale si organizationale
riscuri operationale si de sistem
riscuri determinate de factorul uman

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu
necesita aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se
prezinta mai jos si 0 analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate.

procedurilor de achizitli

RISC PROBABILITA TE DE MASURI
APARITIE
Riscuricontractuale
- intarzieri in organizareg| mediu - Pentru a evita intarzierile in organizarea

acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati
din timp posibilii furnizord si se va incerca o
comunicare cat mai fransparenta cu acestia.

proceduritor de achizitii, graficul de realizare g

tehnice

- potentiale modificari ale solutiei scazut

-prevederea in contractul de proiectare a
garantiei de buna executie a proiectului tehnic,
garantie care va fi retinuta in cazul unei solutii
tehnice necorespunzatoare

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada executiei proiectului
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- neincadrarea efectuarii lucrarilor]
de catre construcior in graficul de
timp aprobat si in  cuantumul
financiar stipulat in contractul de|
lucrari

scazut

- prevederea in caietul de sarcini a unor
cerinte care sa asigure performanta
tehnica si financiara a firmei contractante
{personal suficient, experienta similara)

- pentru ca acest risc sa poata fi prevenit
este necesar ca din etapa de elaborare a
documentatiei de finantare graficul Gantt
al proiectului si bugetul estimat de costur]
sa fie elaborate realist si pe baza unor
input-uri certe, In acest sens, introducerea
rezervelor financiare si de timp este o
masura preventiva.

-nerespectarea clauzeior
contractuale a unor contractanti /
subcontractanti

scazut

- stipularea de garantii suplimentare si penalitati
in contractele incheiate cu firmele contractante

Riscuri organizatorice

- neasumarea unor sarcini si
responsabilita(i in cadrul echipei de]
proiect

scazut

-stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei
de proiect prin realizarea unor fise de post clare,
si complete

- numirea in echipa de prolect a unor
persoane cu experienta in implementarea unon
proiecte similare

- motivarea personalului cuprins in echipa de
proiect

Riscuri institutionale

- intarzieri in obtinerea avizelor si
autorizatiifor necesare pentru
implementarea proiectului

mediu

- solicitarea in timp util a acestora

- contestatii in  procedutile de

achizitie publica

scazut

- prevederea in caistul de sarcini a unor criterii
de evaluare obiective
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Riscuriiinanciaresieconomice

. capacitateainsuficienta de finance

- Consitiul Local va contracta un credit bancar

proieciului sa nu poata fi asigurat in
mod eficient, ceea ce va conduce
fa intarzieri in derularea proiectului
st la nerespectarsa termenului de
execulie prevazut.

scazit . ;
pentru finantarea proiectului
. crestereaacceterata a preturilor
mediu ~ realizarea bugetului la preturile existente pe
piata.
- cheltuielite generate de crestereapreturilorvor]
fi suportate de catrebeneficiar din bugetu! local
Riscuri de mediu
Riscuri de mediu:
- conditile de clima nefavorabile mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in
efectuarii unor categorii de lucrari, considerare a uneimarje de timp in plus
- alegerea unor solutii de execute care sa tina
cont cu prioritate de conditiile climatice
Riscul de management
- Posibilitatea ca managementul mediu - numirea in echipa care va monitoriza

implementarea profectului a unor persoane cu
experienta relevanta in derularea proiectslor.

Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua
considerabil efectele negative produse de diferiti factori de rise.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea
obiectivului de investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de
elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii
asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

2.1. Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema
evaluarii impactului pe care l-ar avea riscul respectiv asuprta proiectului in cauza si a
estimarii probabilitatii producerii riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

> dimensiuneariscului
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> masurareariscului
Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:

> riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact
mare la producere , dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare

> riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si
economice

> probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin
contractarea lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

3.1.Gestionarea riscurilor
in functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei
gestionari eficiente si corecte a riscurilor. Aceasta se realizeazapebaza a
patruoperatiunidistincte:
> planificarea
> monitorizarea
> alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor
riscurilor produse
> control
Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a risculuila care proiectil este supus,
precum si pentru o coresta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi
Graficul de Management al Riscului:

Evaluare rise Management de rise (masuri de Probabilitate impact-rating
prevernire)
Inflatia este mai mare decatcea | Aprovizionarea ritmica, coniracte M
pronosticata ferme cu furnizorii
Madificari legislative allele decat | Impiicare operator in dezbateri de M
cele preconizate legi si norme legisiative
L
Se intarzie armonizarea legistatiet | Sprijinirea implementarii legislatiei
Romaniei cu legislatia UE _ {a nivel local si regional
Conditiite de mediu M

Reprogramareaactivitatiilor,
corglarealor cu prognozele INMH

Cautareauncrsurse alternative L
Planul de finanrtare va fi modificat
Lipsestepersonalulspecializat  |Organizarea de programe si cursufi H
de instruire
Lipsa continuarii a dezvoltarii L
strategiei lucrariior Refacerea strategiei in concordanta

cu dezvoltarea socio ec. locala

Managemeniulneperformant Program de instruireadecvatapentru M

top management
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Legenda: H- ridicat; M- mediu; L- scazut

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(&), recomandat(d)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1: Modernizarea strazii cu imbracaminte asfaltica
Prezinta urmatoarele avantaje:

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;

- capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;

- greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de
ciment;

- prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa
rosturilor);

- se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

- rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase,
asigurandu-se circulatia si pentru declivitati cu valori de 7-9%.

Prezinta urmatoarele Dezavantaje:

- durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii din
beton de ciment (20-30 ani).

- la temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale
carosabilului.

- straturile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil.

- cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea
betonului de ciment.

- prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.
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Scenariul 2: Modernizarea strazii cu imbracaminte din beton de ciment
Prezinta urmatoarele avantaje:

- atesta rezistenfe mecanice mai mari $i prin urmare se preteazd pe drumuri cu
trafic foarte intens si greu;

- sunt rezistente la uzurd si la actiunea agentilor atmosferici, fiind indicate in
regiuni cu climat umed;

- avand o culoare deschisd, prezintd o vizibilitate mai bund, ceea ce permite o
circulatie mai sigura in diferite conditii nefavorabile (noaptea, ploaie, ceata etc.);

- ta temperaturi ridicate ale mediului Inconjurdtor si sub actiunea traficului greu
chiar in zonele cu frandri gi accelerdri dese, nu sunt sensibile la deformatii
(valuriri gi fagase), cum se constatd uneori In cazul imbracamintilor bituminoase;

- au un grad de rugozitate ridicat, asigurand, chiar in conditi de umezire a
suprafetei i la viteze mari de circulatie, sigurania in exploatare;

- nu sunt atacate de carburanii si lubrifianti, fiind indicate si pentru locuri de
parcare si stationare a autovehiculelor;

- permit folosirea In mai mare masura a materialelor locale;

- sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, avand un consum specific
de energie cu 50...90 % mai mic decat imbracamintile bituminoase;

- pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20...30 ani), chiar si
pentru trafic rutier intens;

- necesitd un volum de lucrari de intretinere foarte redus si cu cheltuieli mici;

- bund parte dintre defectiunile ce apar (cum sunt fisurite si crépaturile,
decolmatarea rosturilor sau exfolierea suprafetei de rulare) nu deranjeaza
desfagurarea normald a circulatiei autovehiculelor, in prima fazd a evolutiei
acestora;

- cheltuielile totale de executie si de Intretinere pe pericada lor de exploatare sunt
mai reduse decat cele aferente solutiilor cu imbracadminti rutiere nerigide, pentru
aceeagsi perioada de timp si acelasi trafic rutier intens si greu.

Prezinta urmatoarete Dezavantaje:

- cheltuielile initiale de constructie sunt relativ mari;

- posibilititile de ranforsare a structuriior rutiere cu imbracaminti rigide, pentru
adaptarea lor la un trafic rutier sporit, impun tehnologii de executie mai
complexe;

- existenia rosturilor transversale in imbracdmintea rutierd din beton de ciment
deranjeaza circulatia autovehiculelor, atat datoritd colmatarii in exces a acestora
cu mastic bituminos, cat gi datoritd eventualelor tasari ale dalelor provocate de
neuniformitatea capacitatii portante a terenului de fundare de-a lungul drumului.
Din cauza rigiditatii dalelor, imbracamintile din beton de ciment nu pot urma
deformatiile straturilor de fundatie, iar in cazul unor taséari inegale ale terenului de
fundatie, dalele fisureaza, degradandu-se;

- defectiunile care pot sa aparad In imbracamintea rufierd din beton de ciment din
cauza unor eventuale greseli de executie se elimina foarte greu si cu cheltuieli
insemnate;
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- Imbracamintea rutierd din beton de ciment nu se poate da in circulatie decét
dupa ce betonul atesta rezistenle mecanice corespunzédtoare (de reguld 3
saptdmani);

- asigurarea condifillor normale de circulatie pe timp de iarna@ impune metode de
aclionare mai anevoioase, avand in vedere cd nu se recomandad utilizarea
fondantilor chimici la deszapezire si combaterea poleiuiui;

- nu se preteaza la ameliordri progresive prin consolidari succesive ale structurii
rutiere in functie de necesitatile impuse de trafic;

- este necesara uneori construirea de variante pentru circulatia curentd, care nu
se poate desfagura normal pe sectorul de drum in timpul executiei imbracamintei
din beton de ciment.

Fiecare dintre scenariile propuse au fost evaluate comparativ tinand cont pe
parametri sociali, de mediu, tehnici si financiari.

Se propune spre implementare scenariul 1:

Modernizarea strazii prin asternerea unui strat de asfalt

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e):

Scenariul recomandat a fost detaliat la cap 2.5. Obiective preconizate a fi atinse

prin realizarea investitiei publice.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Conform DEVIZ GENERAL anexat prezentei documentatii.
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in uni: 3 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

- documentatia este in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare si indeplineste
cerintele Beneficiaruiui.

5.6. Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice:

- alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme.

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obf{inerii autorizatiei de construire

- va fi solicitat de beneficiar in baza documentatiei elaborate.
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6.2. extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.
- se va atasa de catre Beneficiar.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

- va fi solicitat de beneficiar dupa obtinerea certificatului de urbanism.
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupéd caz, in funclie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiite tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investifiei

Primaria comunei Cornu, judetui Prahova
Tel. 0244-367461;

7.2. Strategia de implementare, cuprinzadnd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

- urmeaza a se stabili prin Hotarare de Consiliu Local.
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se recomanda Administratorului drumului sa realizeze un program continu de
supraveghere si evidentiere a evolutiei degradarilor corelata cu masuratorile de trafic,
astfel incat sa-si poata planifica in timp util interventiile de reparatii curente sau capitale
dupa caz.

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor respecta prevederile Normativului privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor “ indicativ P 130/1999 si se vor realiza de
cateori este necesar, lucrari de intretinere curenta a structurii rutiere conform
Normativului 554/2002.

Beneficiarul este obligat sa asigure observarea starii constructiei pentru
depistarea deficientelor aparute in comportarea acesteia si identificarea degradarilor si
avariilor provenite din:- exploatarea curenta; - actiunea umana (incidente tehnice,
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incendii, explozii, efractiietc.) - fenomene naturale (seisme, inundatii, alunecari de
teren, etc.), in vederea luarii masurilor de interventie necesare.

Beneficiarul va avea in vedere adaptare a masurilor corespunzatoare de
remediere, care sa asigure mentinerea in buna stare de functionare a constructiei
si preintdmpinarea degradarilor grave a acesteia, evitarea accidentelor generate de
starea tehnica necorespunzdtoare a constructiei, precum si limitarea costurilor de
intretinere si reparatii.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

- urmeaza a se stabili prin Hotarare de Consiliu Local.

8. Concluzii i recomandari

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zona se creaza premisele unor noi
oportunitati pentru populatie, in prezent activitatile acestora fiind obstructionate de starea

actuala a strazii.

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste:

- Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei;

- Dezvoltarea social — economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi
investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale;

- Sporirea gradului de siguranta al circulatiei rutiere;

- Cresterea calitatii serviciilor publice.
Intocmit

Ing . Mihail lordache
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EXTINDERE DRUM - PUNCT POARTA MANASTIRE, L= 235.00 ML, COMUNA

CORNU, JUDETUL PRAHOVA

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

EXTINDERE DRUM - PUNCT POARTA MANASTIRE, L= 235.00 ML, COMUNA CORNU, JUDETUL

PRAHOVA
Nr, Denumirea capitelelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA Valoare
Crt cheltuieli TVA) (inclusiv
iei fei fei
4 z 3 4 5
CAPITOL 14
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenujui 0.00 .00 0.00
1.2 jAmenajarea terenuluj 0.00 0.00 0.00
1.3 jAmenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.60 0.00 0.00
la siarea initiala :
14 |Cheltuieli pentru recoltarea \ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAFITOLUL 1 0.00 0.0¢ 0.00
CAPITOL 2
Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 6.09 .00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica h?
3.1 |Studii 0.00 <
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 .00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru 1,500.00 28500 1,785.00
' obtinerea de avize, acordun si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 6.00 6.00 0.00
3.4 1Ceriificarea performantei energetice si auditul end 0.00 0.00 0.00
35 [Proiectare 14,000.00{ 2,660.00 16,660.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00! 0.00
3.5.2. Studiu de fezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate\documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00
vederea cbtinerii avizelor 0.00
\acordurilor\autorizatiitor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate 5 .00 0.00
: . . .. \ 0.00
prolectului tehnic si a detalilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie .00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managemeniul de proiect pentru 0.00 .00 0.00
chiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 [Asistents tehnica 3,082.02 587.48 3,679.50
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00




3.8.1.1. pe perivada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proieciuiui I fazele 0.00 0.00 0.00
incluse in programul de contra! al lucrariler de
executie, avizat de catre Inspectorul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 3,082.02 587.48 3,678.50
TOTAL CAPITOLUL 3 18,592.02 3,632.48 22,124.50
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitiz de haza
4.1 (Constructii si instalatii 206134.54 39,165.56] 245,300.10
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnoiogice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 tUtilaje, echipamente tehnologice si functiorale
care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
45 [Dotari .00 0.00 0.00
4.8 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 206,134.54 38,165.56] 245,300.10
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 jOrganizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.0¢ 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierviui 0.00 0.00 0.00
8.2 |[Comisioane, cole, taxe, costul creditului 1,030.67 0.00 1,030.67
5.2.1. Comisicanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 £.00
creditului bancii finantatoare )
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 1.030.67 0.00 1,030.67
lucrarilor de constructii P
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlu! statului 0.00 0.00
in amenajarea teritorului, urbanism si pentru 0.00
autorizarea [ucrariior de constructii ’
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 0.00 0.00 0.00
Constructerilor - CSC :
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00
L ) . 0.00
autorizatia de construire\desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si nepravazute 20,613.45 3,816.56 24,530.01
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 21,644.13 3,916.56]  25,560.68
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 _|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.06
6.2 iProbe tehnologice si teste 0.60 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL € 0.08 0.00 0.00
TOTAL GENERAL.: 246,370.68 46,614,.60] 292,985.29
din care: C+i 206,134.54 38,165.56]  245,300.10

Proiectant,




Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivelui de investitii:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati
in lei, cu TVA i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Indicatori maximali Valoare Valoare TVA
(fara TVA) (cu TVA)
TOTAIL GENERAL 246,370.68 46,614.60 292,985.29
din care C+M 206,134.54 39,165.56 245,300.10
b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente

fizice/capacitéiti fizice care si indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si, dupd caz,
calitativi, In conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

(1:: Denumire obiect U.M. | Cantitate
1, Lungime carosabil m 235
1 Carosabil mp 940
2 Acostament mp 235
3 Sant betonat mp 294 -
6 podete buc 2
c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

Indicatori financiari. Ca urmare a necesitatil realizarii urgente a obiectivului si tinand
cont de factorii eficienta — eficacitate — economicitate, s-a propus adoptarea solutiei 1, costul
estimativ pentru realizarea obiectivului fiind mai mic si se incadreaza in alocatiile financiare
prevazute in Hotararea nr. 975/2016.

Indicatori socio-economici. Necesitatea dezvoltarii economico-sociale la nivel local,
impune revigorarea zonei afectate de inaccesibilitatea temporara a drumurilor, care este vitala
pentru activitatile de transport, a marfurilor si persoanelor din zona.

Indicatori de impact. Impactul estimat al realizarii proiectului, din punct de vedere socio-
economic este: asigurarea unui nivel de viata decent pentru locuitori; atragerea de investitori in
mediul rural; crearea de noi locuri de munca; adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a
imbunatati gradul si calitatea acuparii fortei de munca.
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Verificator atestat Af: 06109 N1, 144 /Mai 2014
VASILIU VIOREL -EUGEN Conform registru evidenta

Aleea Catinei nr. 15, Ap. 49
Ploiesti, Tel. 0244/599432/0722733870

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta “Af”
“ STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE
EXPLOATATIE IN COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Beneficiar : COM. CORNU
- Proiectant de specialitate : GEOLOGIC DON SRL PLOIESTI
- Amplasament : COM. CORNU, PE TRASEU CORNU-DN 1

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE STUDIULUI

Lucrarea se referd la determinarea calitatilor terenului de fundare pentru modernizare
drum pe trasenl Cornu-DNI1, kam 100+230.

Lucriirile de cercetare se inscriu in categoria geotelnics 2.

Pentru realizarea studiului au fost efectuat 10 foraje cu adéncimea de 4,0-8,0m .

fn cadral studiului sunt prezentate conditiile geomorfologice si geologice ale zonei,
cele seismice, stratificatia, principalele caracteristici geotehnice ale analizelor de laborator.

in capitolul concluzii se recomanda pentru realizare infrastructurii in depirtarea
solului vegetal §i a materualui de umpluturi, scarificare i compactarea corespunzitoare a
materialului din Care se va realiza infrastructura, O atentie deosebita trebuie acordatd zonei

F1, unde este o paleoalunecare.
Au fost calculate presiunile la starea limita de deformatie, de rupere si cele

conventionale.
Nivelul hidrostatic a fost Intdnit In forajul F3, la adancimea de -1,80m; conform SR

EN 206-1, apa pu prezinta agresivitate.

. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE
Memoriu tehnic;

- Rapoarte incercare probe geotehnice;

- Fise foraje;

- Analiza apa;

-~ Amplasamentul forajelor.

L ¥

4. CONCLUZH PRIVIND VERIFICAREA
Studiul geotehnic confine datele necesare Intocmirii proiectului, fiind in concordanti cu

NP 74/2013.

in concluzie, studiul corespunde ceringelor “Af” . //’ -

Verificator atestat in ?{;d%ne
Dr. ing, V-E. Vasifiu
10.05.2014 e
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STUDIUL GEOTEHNIC
PRIVIND
MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATATIE
IN COMUNA CORNU
INTRODUCERE

GEOLOGIC DON srl a efectuat un studiu geotehnic pentru
MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATATIE IN COM.
CORNU, jud. Prahova. In acest scop, la solicitarea s-a executat o cartare
geologicd generald, si au fost efectuate 10 foraje cu sondeza mecanici
Nordmeyer, GTR 7 RKS - System, & 80 — 68mm iar unde nu s-a reugit accesul,
s-au efectuat foraje manuale.

Forajele au fost amplasate pe locatiile indicate de beneficiar.

Analizele probelor au fost efectuate in laboratorul autorizat LABOR TEST

SRL Ploiegti, autorizatie 2419.

GEOMORFOLOGIE

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in zona
deluroasd, apartinind Subcarpafilor Prahovei. Aspectele pe care le ofera regiunea
subcarpaticd reflectd n general structura geologicd. Se remarcs struri
longitudinale de dealuri, corespunzand alticlinalelor, separate de depresiuni ce
provin din modelarea sinclinalelor.

Local, arealul investigat este afectat de fenomene de eroziune §i aluneciri de

teren,

STUDIUL GEOTEHNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE COM. CORNU
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GEOLOGIE

Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Aquitanian-
Burdigalianufui.

Stratele de trecere de la Oligocenla Miocen sunt reprezentate de stratele de
Cornu, denumire introdusa In literatura geologics roméaneasca de L. Mrazec. Desi
in definitia inifiala stratele de Cornu nu cuprindeau si ,,gipsurile inferioare”, toti
cercetdtorii care le-au studiat mai tarziu au inglobat si pe acestea din urmi la
stratele de Cornu. In acesti acceptiune ele pot fi divizate in cel putin dous
orizonturi. Cel inferior este reprezentat de gipsuri masive cu intercalatii de argile
sistoase asemamatoare cu sisturile disodilice. Termenul superior este alcatuit din
argile gistoase §i marnecu pietrig, conglomerate polimictice, gresii §i nisipuri
glauconitice cu Pecteni; gipsurile apar cu totul sporadic. In legituri cu stratele de
Cornu nu se cunosc nicdieri masive cu sare. Ele au fost considerate ca »gipsurile
inferioare”, ca echivalent al formamatiunii cu sare din baza Miocenuluj inferior
din zona internd a Avant-fosei.

Datele micopaleontologice arati in cadrul stratelor de Cornu un prag

bionomic important ce corespunde cu limita intre orizontul inferior (gipsurile
inferioare) §i cel superior; acest prag a fost considerat ci reprezints limita intre

Ologocen si Miocen.

DATE SEISMICE

Conform Codului de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru
cladiri, Indicativ P100/1-2013, Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de
perioada de control (colf) a spectrului de rispuns, Tc = 1,0s, iar dupi zonarea in
termeni de valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare a, cu intervalul
mediu de recurentd IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, ag

= (),35g.

ADANCIMEA DE INGHET

Conform STAS 6054-77, Zonarea dupa adncimea de inghet, perimetrul
prezintd adédncimea de inghet este de 90-100 cm.

STUDIUL GEOTEHNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE COM. CORNU
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LITOLOGIA

In urma efectudirii forajelor geotehnice si a interpretdrii rezultatelor
analizelor de laborator, s-a stabilit urmétoarea succesiune litologics a depozitelor
existente pe locatie:

FG. 1 45°10° 02,0
25%42° 51,5>

0,00 —-2,50m = material alunecat, eterogen, moale;

2,50 - 3,30m = nisip argilos marnos, de culoare cenusie, cu vine ruginii,
plasticitate medie, vartos, compresibilitate mare
(M2z3 = 90,90 dalN/em?, ep2 = 4,5%);

3,30 -6,20m = praf argilos marnos de culoare cenusie, cu vine
calcaroase, plasticitate mare, vértos;

6,20 - 8,00m = argild prifoass marnoas3 de culoare cenusie, cu vine
carbonatice, plasticitate mare, vartoasa.

FOTO LOCATIE

STUDIUL GEOTEHNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE COM. CORNU
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F.G.2 45%10° 05,4

25942’ 53 577

0,00 -0,20m = sol vegetal;

0,20 - 0,60m = orizont tranzitie;

0,60 —-1,60m = argild prafoasd de culoare brun-rogcati, cu vine cenusii,

plasticitate mare, vartoasd, compresibilitate mare
(M3 = 76,92 daN/cm?, ey = 4,1%);

1,60 —4,30m = argild prifoasd marmnoasa de culoare cenusie, cu vine
calcaroase, plasticitate foarte mare, virtoass,
activd (In2= 1,3);

4,30 - 6,00m = argild prifoasd marnoas3 de culoare cenusie, cu vine
carbonatice, plasticitate mare, vartoass, filme nisipoase.

FOTO LOCATIE

STUDIUL GEQTEHNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE COM. CORNU
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ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA
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Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
e-mail: geologicdon@vahoo.com

F.G.3

45°10° 10,1”
25%42° 56,6

0,00 - 0,20m = sol vegetal;

0,20 - 0,60m = orizont tranzifie;

0,60 ~2,00m = praf argilos de culoare brun-rogcati, cu vine cenusii,
plasticitate mare, consistent, compresibilitate mare
(M3 = 62,50 daN/em?, ez = 6,0%);

2,00 -3,50m = praf argilos de culoare cenugie, cu vine ruginii,
plasticitate medie, consistent;

3,50 —6,00m = praf nisipos-argilos de culoare cenusie, cu
plasticitate medie, consistent.

N.H. =-1,80m

FOTO LOCATIE

STUDIUL GEOTERNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE COM. CORNU
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ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA
Ploiesti, Str. Chela nr. 1, J29/1178/1998; RO 11129826
Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
e-mail: geologicdon@yahoo.com

0,00 - 0,20m

45° 10¢ 04,7
25°42° 4797

sol vegetal,

0,20 - 0,60m = orizont tranzitie;

0,60 —2,00m = praf argilos cu caracter gistos, de culoare cenugiu-
negricioasd, cu vine nisipoase, plasticitate mare, vértoasi,
compresibilitate mare (Mz3 = 90,90 daN/cm?
€2 = 4,5%);

2,00 - 4,00m = praf argilos cu caracter gistos, de culoare cenusiu-

negricioasd, cu vine nisipoase gilbui, plasticitate mare,
vartoasa.

FOTO LOCATIE
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F.G.5 45° 10¢ 25,0

25°42° 23,7

0,00 - 0,30m = material umpluturi;

0,30~ 0,60m = orizont tranzitie;

0,60 —2,00m = praf nisipos-argilos de culoare brun-rogcatd, cu vine
cenusii, plasticitate medie, vartos, compresibilitate mare
(M3 = 76,92 daN/em?, ey, = 3,7%);

2,00 -4,00m = argila prifoasa nisipoasa de culoare brun-cenusie, cu vine
negricioase, plasticitate mare, vartoasa.

FOTO LOCATIE
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ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA
Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1178/1998; RO 11129826
Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
e-mail: geologicdon@yahoo.com

45° 10° 26,8
25942 20,57

0,00 - 0,20m = material umpluturi;

0,20 - 0,60m = orizont tranzifie;

0,60 —2,10m = nisip argilos de culoare brun-roscat, cu vine cenugii,
plasticitate medie, virtos, compresibilitate mare
(Mz3 = 62,50 daN/cm?, ey = 5,0%);

2,10-4,00m = argila nisipoasa de culoare brun-roscats, cu vine
cenusii, plasticitate mare, vartoass.

FOTO LOCATIE
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ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA
Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1178/1998: RO 11129826
Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
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it

0,00 - 0,20m

459 10¢ 54,07
259427 09,1

sol vegetal;

0,20 —0,60m = orizont tranzitie;

0,60 —2,20m = nisip fin de culoare brun-rogcats, cu vine cenusii,
compresibilitate mare (M,.3 = 76,92 daN/cm?,
€p2 = 5,0%);

2,20 - 4,00m = nisip prafos de culoare brun-rogcats, cu vine
calcaroase, indesare medie.

FOTO LOCATIE
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ACTIVITATI DE INGINERJIE SI CONSULTANTA TEHNICA
Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1178/1998; RO 11120826
Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
e-mail: geologicdon@yahoo.com

45° 10° 56,5
25°41° 54,8

0,00 —0,50m = material umpluturd;

0,50 — 1,30m = praf nisipos argilos de culoare brun-galbuie, cu vine
cenugii, plasticitate medie, vartos, compresibilitate mare
(Ma3 = 52,63 daN/em?, ey, = 6,7%);

1,30 - 4,00m = argild prifoasd marnoasi de culoarebrun-gilbuie, cu vine
nisipoase, plasticitate mare, vartoasi.

ol
; i
¢ %‘}g%\»},}\&

FOTO LOCATIE
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ACTIVITATI DE INGINERIE §I CONSULTANTA TEHNICA.
Ploiesti, Str, Cheia nr. 1, J29/1178/1998; RO 113129826
Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
e-mail: geologicdon@yahoo.com

45° 10° 58,5
25941 48,67

0,00 ~ 0,60m = material umpluturi;

0,60 — 1,20m = argila prafoasd marnoasi de culoare cenugie, cu vine
calcaroase, plasticitate mare, vartoass,
compresibilitate mare (Mp.3 = 62,50 daN/cm?,
ex2 = 5,0 %);

1,20 -~ 4,00m = praf nisipos de culoare cenugie, cu vine calcaroase,
plasticitate mare, vartos.

FOTO LOCATIE
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K.G. 10 45°11° 03,8
25°40° 47,8

0,00 - 0,20m = sol vegetal;
0,20 - 0,70m = orizont tranzitie;
0,70 - 1,70m = argild prifoasé de culoare brun-rogcatd, cu vine cenusii,
plasticitate mare, vértoasd, compresibilitate mare
(Ma3 = 90,90 dalN/em?, e, = 4,5%);
1,70~3,70m = praf nisipos-argilos de culoare brun-gilbuie, cu vine
cenusii, plasticitate medie, vartos.
argild prafoasd de culoare galben-bruni, cu vine
carbonatice, plasticifate mare, virtoasi.

i

3,70 - 6,00m

FOTO LOCATIE
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Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este [6¢aiT24f in

zond de versant cu inclinare redusd-medie, apartinand Subcarpatilor Prahovei;
local se manifestd aluneciiri de teren si procese erozionale, favorizate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de varsti Aquitanian-
Burdigalian, alcatuid Stratele de Cornu, avénd caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenta unor depozite sedimentare diverse,
constituite din argile, argile prifoase, prafiri, nisipuri.

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutati
volumetrice, etc.), sunt prezentate in figele litologice anexs ce au si 0 coloand
litologica sintetici,

Au fost calculafi parametrii derivati : indicele porilor, porozitate, indicele
de plasticitate, indicele de consistenti.

Caracteristici fizico-mecanice ale terenulin

Caracteristica fizicco-mecanica | Simbol | Unitate de | Mimim | Maxim
masura
Umiditate w % 12,6 26,1
Limita curgere WL % : 31 51
Limita framantare Wp % 15 21
Indice plasticitate Ip % 15 31
Indice consistenta Ic - 051 1.0
Greutate volumica naturala ¥ N/ 1701 | 2020
Greutate volumica uscata Y4 kN/m? 14,44 19,16
Porozitate n % 34 45
Indice de porozitate e - 0,53 0,83
Grad de umiditate (saturatie) Sr - 0,51 0,88
Unghi frecare interna ) grade 11 31
Coeziune c kPa | 109 476
Modul de compresibilitate Ma.3 kPa 52,63 90,90
Coeficient tasare specifica = % 3.7 6.7
Coeficient tasare la umezire Im3 % - -

Este anexat de asemeni buletinul de analizi al laboratorului.
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%*,
e
Conform STAS 6054, adincimea de inghet este de — 1,0m:”" "‘"‘

Capacitatea portantd a fost calculati prin metoda standardulﬁi‘f ofd
pentru o fundatie avind litimea B = Im, conform NP 112-2004.

Adéincimea de fundare a fost recomandata pentru fiecare foraj, sub
materialul de umpluturd, pe terenul natural.

Capacitatea portantd la starea limitd de deformatie
Py =mfyBN1 + (I'g)ne N2 + ¢N3]

Capacitatea portants la starea limita de rupere
Pcr =¢y'BNyhy + (T'g)us Ngiq + cNche

Presiunea conventionald, conforma STAS 3300-2/85

Valorile eapacitatilor portante

FORAJ ADANCIME| CAPACITATE| CAPACITATE | PRESIUNE
NR. | FUNDARE | PORTANTA | PORTANTA | CONVENTIO-
{(m) Pa (kPa) Per (kPa) NALA Pconv.
(kPa)
1 2,75 310 744 300
2 1,00 | 234 510 | 206
3 1,00 185 395 180
2,00 223 460 240
3,00 261 525 267
4 1,00 277 696 225 i
5 1,00 253 645 225
6 1,00 180 423 187
7 1,00 182 : 331 187
8 1,00 253 631 188
9 1,00 256 539 188
10 1,00 193 371 180

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-04 :
- pentru rocd coeziva nisip prifos (argilos), argila prafoasa:

Ks = 50.000kN/m?
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P ]
Nivelul apei freatice a fost tntdlnit in forajul F3, la -I‘;?Q{p;\cpnfognf 2
EN, apa prezinti agresivitate clasa XA1, criteriul sulfat. RO, ;(—WH( R
bl A L L
Se recomanda scarificare si realizarea unei infrastructuri de piatrs sparta,
dupd Inepartarea materialului de umpluturs sau a solului vegetal.

De asemenea, o atentie deosebita trebuie acordati evacurii rapide a apelor
provenite din precipitatii, prin crearea de santuri limitofe drumului.

R

Pentru zona F1, unde este prezent material provenit dintr-o paleoalunecare,
se recomandad amplasarea drumului pe materialul nealunecat, de la -2,75m.

Pamanturile interceptate in sondajele geotehnice pe traseul urmat de
drumul luat in consideratie, sunt Incadrate la terenuri sensibile-sensibilitate medie
la inghet-dezghet si variatii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 5t Py —
Ps, conform STAS 1709/2-90.

Conform “TS/1995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari
de terasamente”, categoria de teren dupi comportare la sépat, rocile intdlnite sunt
: manual tare, mecanizat I1.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectdnd indicatiile Normativ NP
074/2007. r '

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice,
seismice §i a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtfinute in urma
cercetdrii geotehnice (recunoastere geotehnicd, prospectare si rezultatele
Incercarilor de laborator), incadrarea geotehnici este:

Risc geotehnic = Moderat
Categoria geotehnica = 2

FACTOR PUNCTAJ
Conditii teren Teren dificil 6
Apé subterani Fara epuismente 1
__ Clasif. constructiei ~ Normald 3
] Vecinititi Firi riscuri 1
Zona seismicd 0,35 3
Risc geotehnic 14

STUDIUL GEOTEHNIC PRIVIND MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE COM. CORNU
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REFERINTE TEHNICE ST LEGISLATIVE

NP 074-2007 : Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

NP 125-2010 : Normativ privind fundarea constructiilor pe pimanturi sensibile Ia
umezire.

NP 126-2010 : Normativ privind fundarea constructiilor pe piménturi cu umflituri i
contractii mari.

HG 766/1997 : Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructil, cu
modificirile si completirile ulterioare.

NP 120-2013 : Normativ privind cerintele de proiectare, executie gi monitorizare a
excavatiilor adénci in zone urbane,

HG 28/2008 : Aprobarea continututuit cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum §i a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii si lucriri de
investitii.

SR EN 1997-1: 2004 Eurocod 7 : Protectare geotehnica, Partea 1 Reguli generale.

SR EN 1997-1: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnici, Partea 1: Reguli generale.
Anexa nationald

SR EN ISO 22475-1: 2007 Ewrocod 7 : Investigatii si incerciri geotehnice. Metode de
prelevare gi misurdri ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice
pentru executie.

SR CEN ISO/TS 22475-3: 2009 Eurocod 7 : Investigatii §i incerciri geotehnice Metode.

STAS 3300/1-85 : Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85 : Teren de fundare. Calcul terenului de fundare in cazul fundidi
directe.

STAS 1242/3-87 : Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate in
pamaniuri.

STAS 1242/4-85 : Teren de fundare. Cercetiiri geotehnice prin foraje executate in
paménturi.

SR EN ISO 14688-1: 2004 : Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea st
clasificarea paménturilor. Partea 1 : Identificare §i descriere.

SR EN ISO 14688-2: 2006 : Cercetir $i incerciri geotehnice. Identificarea si
clasificarea piménturilor. Partea 2 : Pricipii pentru o clasificare.

SR EN 180 22476-2: 2006 : Cercetiri si incerciri geotehnice. Incerciri pe teren.
Partea 2 : Incercarea de penetrare dinamici.

SR EN ISO 22476-3: 2006 : Cercetiiri i incerciri geotehnice. Incerciri pe teren.
Partea 2 : Incercarea de penetrare standard.

SR EN 1997-2: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnics, Partea 2: Investigarea gi
cercetarea terenului.

SR EN 1997-2: 2007/NB:2009 Eurocod 7 ; Proiectare geotehnicd, Partea 2: {nvestigarea
$1 Incercarea terenului. Anexa nationals.

SR EN 1997-2/AC:2010 Eurocod 7 : Proiectare geotehnics, Partea 2: Investigarea
si incercarea terenului. Erati.
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v NORWEST ROMANL Sk

LABORATGR TESTAR! 51 ANALIZE TEHNICE GRAD

Autorlzatie ISC nr. 2860/17.02.2014 ;

Certificare THV Austria

OHEAS 180D1:2007 nr. 20 116 122007185 ;
EN 180 14001:2004 nr. 20 124 122007180
EN 180 3001:2008 nr. 20 100 122007124

! 8y Rahovei ar. 2, Plolesti 100 028, Romania
i Tel: 0244 576 530/0372 726 683

D srnes oXrefinorsasiio

z 7 ROMANIA S

Registrul Comertulu
Capital social:
Cod Sscal:

J28/5/2001
196900 RON |
RO 13633859

REZULTATE INCERCARI (ANALIZE) / TEST RESULTS

Analizd egantion ap3

Valori-limit& pentru evaluare conform SR EN 206-1

SE—

i F~ comuna Cornu, Metodade | Rezultat A1 ; XAZ XA3

i judeiul Frahova, ncercare i

L Sulfat (SO, mglL _EN 196-2 527.0 2200 si 600 | >600 si £ 3000 | > 3000 si <6000

' pH 8.16 58,5si 2585 <b,55i2458 >4.5si240

$ 20z agresiv, mg/lL 0.44 21551540 >40 si 100 > 100 panala

‘ sziuratie

CAroniu (NHy ), mga/l IS0 7150/1 0.80 21581530 >30sis60 | >80sigi00

weagnazia (Mg, mg/L | 89.91 2300 si 1000 | >1000si< 3000 | > 3000 pana la :
| g satu:atie

CASER AT REMARKS:

o Pariry determinarsa G0, agresiy, proba a fost prelevatd si conservatd In terea de banaficiar,
= Raporiul/butstinul se referd numal la proba{ele} incercati(e).

Reproducerea paifiala a raportului (buletinukil) de Tncercar este interzisa |
Any partial reproductions are completely forbidden !

F-AchA-02

Editia: 2/28.06.2(H2

Revizia: 1/18.09.2013

Imoemit,

feh Mihﬁeﬁa Volva

ey /

i

BA 281 2014

Pap2din?2




AMPLASAREA FORAJELOR GEOTEHNICE




IROIECT

- ..
CONSDATA PROIECT SRL, PRAHOVA

Consultanta, sesvicli preiectare drumuri i poduri, apéréri de mal
Tel/Fax: 0244/330071; E-mail. office@esdp.ro

Beneficiar.
COMUNA CORNU

Proiect nr.
712018

SPECIFICATIE

Scara;
1: 25000

NUME SEMNATURA

SEF PROIECT

ing. fordache Mihail

Titlu g?orect: .
RES.F. fMBIWATAT]REA RETELE! DE DRUMURI DE
INTERES LOCAL: STR. PRECT PRINVINCEANT, STR. GMDIMTEI, STR.

PRIMAVERIL, STR. MARIN PREDA, STR. ING. JON NISTORICA §1 ALEEA
TRANDAFIRILOR, IN COMUNA CORNU - JUDETUL PRAHOVA, €U ACCES
DRUM POARTA MANASTIRE

Faza
SF

PROIECTAT

ing. lordache Mihail Data:

DESENAT

2018

ing. lordache Mihail

Titlu plansa:
PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Plansa .
12




PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500
=
B A
& < Podet @ 1200 projectat
S < Km 0+158
’\q’ xQ -
9 4‘6 s
7 &
& '
At &
e s Q‘
““"‘-m....t_“&“ g\%
e L
MMMM
=
MMW‘“M %
o o
212 S
(P5:Km 0+125.00] \=|% Y
Km 0+125. i c é‘,’_‘* Sfarsit proiect
S 2\= A A K 0523500
!:"g ~ % ‘g. x -S;o
‘0‘5‘ i Bl N o
& o g $
g, 2le 3
2 o (;
%3 5 0’? "
4 ”{\S\ & -
3
3 o
2R [
oy &
03& -
N g <
h & &
g &3 S
U4 Legenda: » f:?
?’@ &, Q?’ <
\ﬁo 8 "3‘
& ~ = - % dram profectat
« drum proiectat
PT.‘Km 04‘025_{} 4500 m s - nigola proiectata
' =38.59 m SEEEEE - sant existent
TizKm -0+000 .
Te=Km 0+038.588 ———= - garduri
U=49°07'55" - podet proiectat
CURBA I— -podetp -
ameenThee - patapet metalic existent
Q&“QDD
W
CONSDATA PROIECT SRL, PRAHOVA Beneficiar: Proiect nr.
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PROFIL LONGITUDINAL
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